
Załącznik nr 1 do wzoru umowy 
Harmonogram rzeczowo-finansowy 

Budowa sali gimnastycznej z podpiwniczeniem przy budynku Zespołu Szkół Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Piszu na 
działce nr 415, położonej w obrębie Pisz 2, o wymiarach 13,52 m x 19,99 m (wymiary płyty boiska: 12,10 m x 19,29 m) 

 

Lp. 
Etap realizacji 

robót 
Zakres rzeczowy etapu 

Termin 
rozpoczęcia 

Termin 
zakończenia 

 

Wartość robót 
(zł brutto) 

1 

 Etap I - stan 
zerowy: 

roboty ziemne,  
przełożenie instalacji zewnętrznych,  
roboty przygotowawcze i rozbiórkowe w istniejącym budynku szkoły, 
 wykonanie ocieplenia istniejącej ściany zachodniej budynku szkoły 
-przed rozpoczęciem budowy sali sportowej, 
  fundamenty,  
ściany piwnic,  
strop nad piwnicą, 

 31-12-2018  

2 

Etap II - stan 
surowy 
zamknięty: 
 

ściany parteru,  
konstrukcja żelbetowa nadziemia, 
 dach, konstrukcja  i pokrycie,  
stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna. 
 inst. elektryczna i sanitarna  
 

01.01.2019 31-12-2019  

3 

Etap III - prace 
wykończeniowe: 
 

podłogi i posadzki, 
 tynki i okładziny wew.,  
elewacja,  
roboty zewnętrzne,  
roboty remontowe w budynku szkoły,  
stolarka wewnętrzna,  
instalacja elektryczna, c.o.  i sanitarna (etap II). 
 

01.01.2020 30-06-2020  

 
RAZEM 

 

 

UWAGA! Terminem zakończenia poszczególnych etapów jest termin rozliczenia finansowego Zamawiającego z Wykonawcą. 
 
 
 
 


